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1  Introduction 
Ce document est à destination des services de police de l’eau du Gard et de l’Hérault ; il répond aux 
exigences de l’AIP n°2014155-0004 du 04/06/2014. 

Il se décompose en 3 parties : 

 présentation des opérations réalisées en 2018, avec description sommaire des chantiers, analyses 
des sédiments et suivi de la qualité des eaux 

 filières de gestion des sédiments : casiers et fosse de Frontignan 

 mesures d’accompagnement/réduction 

 

De nombreux documents ont été classés en annexe (un numéro a été donné à chaque opération pour 
permettre de retrouver facilement les données correspondantes) ; il y a notamment : 

 les journaux de chantier 

 les résultats de mesures de la qualité des eaux lors du dragage 

 les résultats d’analyses des sédiments 

 une carte des points de cl apage dans la fosse de Frontignan 

 

2  Présentation des opérations réalisées en 2018 
Au cours de l’année 2018, 67 177 m3 de sédiments ont été dragués sur 5 zones, soit un avancement de 
5,84 % par rapport au volume total à draguer indiqué dans le PGPOD. 

L’opération 17-003 débutée en septembre 2017 ne s’est terminée que le 12 juillet 2018 et a fortement 
modifié la programmation 2018. D’importants aléas météorologiques et difficultés techniques liés à la 
forte détérioration de la berge nord de ce secteur ont retardé le chantier. Le ponton-pelle de la régie a dû 
intervenir en renfort sur l’opération. 

Les opérations n°18-002, 18-003 et 18-005 ont été reportées à 2019 suite aux difficultés rencontrées avec 
l’opération 17-003. 

Les opérations n° 18-001 et 18-007 sont en cours sur 2019 et seront intégrées dans le bilan de 2019. 

Les opérations n° 18-006 et 18-008 ont été repoussées à 2019, en raison de budgets insuffisants. 

Année Volume dragué (m3) Avancement PGPOD (%) 

2014 82 300  7,2 

2015 113 220   9,8 

2016 91 603   8,0 

2017 65 573 5,7 

2018 67 177 5,84 

Total 419 873 36,54 
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 2.1 Tableau récapitulatif des dragages 

Le tableau ci-après reprend la totalité des opérations de dragages réalisées en 2018, avec les informations 
initiales (dates, volumes estimés) et les volumes réels dragués, ainsi que les dates effectives des 
opérations. 

Les opérations de dragages menées en 2018 ont permis d’extraire 67 177 m3 de sédiments sur un linéaire 
de 7 442 ml. 
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Tableau 1: opérations de dragages 

Site dragage
Date réelle travaux

Commentaires/aléas

début fin début fin début fin

17-003 CRS 48,000 50,500 01/11/17 28/02/18

28/09/17 02/07/18 Casier Arnel

09/07/18 26/12/18 340

18-001 CRS 42,500 46,000 01/02/18 30/06/18 03/09/18 Chantier en cours Casier Grec

18-002 CRS 0,000 0,400 01/07/18 31/10/18

18-003 CRS 38,000 41,000 01/11/18 28/02/19 Opération reportée à 2019 (non prioritaire en 2018)

18-004 CRS 46,000 48,000 01/01/18 31/03/18 05/02/18 05/07/18 820

18-005 CRS 62,500 63,500 01/05/18 31/08/18 Opération reportée à 2019, ponton-pelle utilisé sur l’opération 17-003

18-006 CRS 36,000 38,000 01/09/18 31/12/18 Opération reportée à 2019 (budgets insuffisants)

18-007 1,000 4,000 01/04/18 15/05/18 14/05/18 Chantier en cours 10000 Casier 5

18-008 CRS 10,000 14,000 01/03/18 30/06/18 Opération reportée à 2019 (budgets insuffisants)

Total

N° 
Opération

Localisation 
dragage (pk)

Date 
prévisionnelle 

travaux

Volume 
estimé

(m3)

Linéaire 
dragué  

(m)

Volume 
réel
(m3)

Filière de 
gestion

Drague aspiratrice, importants aléas 
rencontrés avec les brèches de la berge 
nord 25 000

2 584 32 477

Ponton-pelle en complément pour palier 
aux aléas rencontrés

4 800
Fosse de 
Frontignan

30 000 1 698 14 800

Opération reportée en 2019, demande d’autorisation en cours à la DREAL pour une remise en suspension dans le 
Petit Rhône

5 000 4 200
Fosse de 
Frontignan

Branche Est d’Aigues-
Mortes

2 000 15 000

7 442 67 177
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 2.2 Résultats analytiques des sédiments dragués 

Le tableau ci-après reprend quelques paramètres des analyses qui avaient été effectuées en vue des opérations de dragage ; les résultats dans leur intégralité sont 
disponibles en annexe.  

Tableau 2: analyse des sédiments 

N° Opération Ref. analyse
Localisation 
prélèvement

Date 
analyse

QSM
% matières 

sèches
    COT       

(g/kg MS)
HAP tot 

(mg/kg/MS)
PCB tot 

(µg/kg/MS)
Filière de 
gestion

17-003_48.0 48,000 0,26 43,6 34,2 1,17 < 5

17-003_49.0 49,000 0,23 36,6 28,6 0,96 < 5

17-003_50.0 50,000 0,26 38,5 28,1 0,57 < 5

18-001_43 43,000 0,25 31,2 51,1 0,93 < 5

18-001_44 44,000 0,23 37,2 34,2 1,25 < 5

18-001_45 45,000 0,26 40,5 37,3 1,88 < 5

18-002

18-003

18-004 18-004_47 47,000 12/10/17 0,19 52,8 20,3 5,82 < 5 Fosse

18-005

18-006

18-007_01 1,000 0,14 54,2 18,7 0,40 < 5

18-007_03 3,000 0,16 51,7 18,5 1,80 < 5

18-008

17-003 08/09/16 Casier Arnel

18-001 (en 
cours)

06/07/16 Casier Grec

Opération reportée à 2019

Opération reportée à 2019

Opération reportée à 2019

Opération reportée à 2019

Opération reportée à 2019

18-007 (en 
cours)

13/10/17 Casier 5
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 2.3 Suivi de la qualité des eaux 

 

 2.3.1 Cadre réglementaire 

L’art. 22.1 de l’arrêté du 04/06/2014 indique les paramètres à suivre lors des opérations de dragage. Les 
paramètres à surveiller sont : 

 la température 

 le pH 

 l’oxygène dissous 

 les matières en suspension (MES) 

Si l’écart entre les valeurs mesurées au « point témoin » et les valeurs mesurées à différents intervalles de 
temps lors des dragages dépasse le seuil d’alerte, les travaux doivent être interrompus, jusqu’au retour à une 
concentration mesurée acceptable. 

 

 2.3.2 Suivis réalisés 

En 2018, les suivis ont été réalisés conformément aux prescriptions de l’arrêté LEMA (art. 22). Ainsi,  

- pour la drague hydraulique : 

 1 : point témoin 

 2 à 5 : mesures réalisées à l’aval de l’atelier de dragage (80 à 100 m) en surface et à -1,5m de 
profondeur, toutes les 2h00 environ. 

- pour le ponton-pelle : 

 1 mesure de référence quotidienne à l’aval de l’atelier de dragage (80 à 100 m) et avant démarrage 
du chantier. 

 1 mesure au cours de chaque opération de chargement du chaland (paramètres listés au 2.3.1). 

  

 2.3.3 Limite des mesures 

Lors de l’analyse des valeurs de suivi de la qualité des eaux pour la réalisation du bilan, VNF a mis en 
évidence plusieurs « anomalies » qui ne sont pas du ressort des dragages. En effet, certaines situations 
peuvent conduire à une forte augmentation du taux de MES : c’est le cas lors du passage d’un bateau (la mise 
en suspension de MES semble proportionnelle à sa taille), mais également lorsque les conditions climatiques 
changent (fort vent, mistral, …). Ceci conduit à avoir des valeurs de turbidité largement supérieures à la 
limite fixée dans l’AIP ; cependant, les dragages ne sont pas la cause de l’augmentation de MES. Au 
contraire, le fait d’enlever les sédiments contribue à diminuer la quantité de sédiments remis en suspension 
lors du passage des bateaux. 

A noter enfin que pour pallier aux éventuelles pannes d’un appareil de mesures (comme depuis 2014), VNF 
s’est doté d’un 3ème appareil. 
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3  Gestion des sédiments 

 3.1 Casiers 

 3.1.1 Travaux sur les casiers 

Les casiers sont considérés comme des ICPE pour les rubriques 2517 (station de transit de produits minéraux 
autre) et 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes). Suite à la parution des 
arrêtés ICPE en janvier 2017, VNF gère désormais les casiers conformément à ces arrêtés. 

Afin de permettre le bon déroulement des opérations de dragages sur le canal et ses annexes, il est important 
pour VNF d’avoir une bonne gestion des casiers et de permettre une bonne articulation entre les différentes 
phases de « vie : remodelage/remplissage/vidage n°1/vidage n°2 ». 

En 2018, 4 casiers ont été vidés partiellement ou en totalité et 2 ont été reconstruits. 

Casiers vidés : 

 Mas d’Angoulème (partiellement) 

 Mas Neuf 

 Casier 1c (partiellement) 

 Casier 4 (partiellement) 

Casiers reconstruits : 

 Grec 

 Casier 1 

 

 3.1.2 Filière d’évacuation des sédiments dragués. 

En 2018, 30 363 m3 de sédiments ont été évacués des casiers. Les résultats analytiques des sédiments les 
ayant qualifiés de non dangereux, non inertes, ils ont pu être évacués vers différentes filières de valorisation 
(rehaussements de terrains, besoins agricoles,...). 

 

 3.2 Fosse de Frontignan 

En 2018, environ 9 000 m3 de sédiments ont été clapés dans la fosse de Frontignan. 

A fin 2018, environ 66 000 m3 de sédiments ont été clapés dans la fosse de Frontignan depuis sa dernière 
vidange de 2011. 

Le vidage de la fosse est prévu à compter de septembre 2019, les matériaux de la fosse seront immergés en  
zone d’immersion maritime au large de Sète. 

À chaque clapage dans la fosse, les coordonnées GPS sont enregistrées, une carte des clapages est réalisée 
par la cellule bathymétrie en fin de chaque année. 
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Illustration 1: extrait de la carte des clapages 
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4  Mesures d’évitement ou de réduction 
 

Conformément aux prescriptions de l’arrêté, aucun dragage n’a été réalisé à proximité du Vidourle et du pont 
de la route de Lunel en période de reproduction du Guêpier d’Europe. 

 

 

 

 

 

5. Conclusion 
 

Pour la 5ème année consécutive, VNF a réalisé ses dragages d’entretien conformément à son autorisation 
préfectorale (AIP n°2014155-0004). Au total, depuis le début de la mise en œuvre du PGPOD (soit 5 ans), 
près de 419 873 m3 de sédiments ont été dragués sur plus de 46 042 ml et 38 697 m3 ont été clapés dans la 
fosse de Frontignan.  

 

Année 

Opérations de dragage Opérations d’évacuation 

Volumes 
stockés en 

casiers (m³) 

Volumes clapés 
dans la fosse 

(m³) 

Volumes clapés 
en mer          

(m³) 

Volumes 
immergés en mer       

(m³) 

Volumes évacués 
des casiers      

(m³) 

2014 77 863 4 422 0 0 62 000 

2015 101 320 9 900 0 0 110 500 

2016 62 528 8 075 21 000 0 167 700 

2017 58 273 7 300 0 0 26 300 

2018 58 177 9 000 0 0 30 300 

Total 358 161 38 697 21 000 0 396 800 

 

En 2019, il est prévu de draguer 122 000 m3, sur 9 opérations. 
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Annexe 1 : opération 17-003 
 

 

 

 

 

 

Date 28/09/17 26/12/18 

pk 48 50,5 

Dragage Drague hydraulique + ponton-pelle 

Volume 37 277 m³ 

Destination des 
sédiments 

Casier de l’Arnel 

 

Journal de bord : 3 fichiers ods 

Suivi de la qualité de l’eau : 1 fichier ods + 1 dossier comprenant 49 fichiers ods 

Analyses sédiments : 3 fichiers pdf 

Relevés bathymétriques : 2 fichiers pdf 
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Annexe 2 : opération 18-004 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date 05/02/18 05/07/18 

pk 49,38 50,2 

Dragage Ponton pelle 

Volume 4 200 m3 

Destination des 
sédiments 

Fosse de Frontignan 

 

Journal de bord : 1 fichier ods 

Suivi de la qualité de l’eau : 1dossier comprenant 43 fichiers ods 

Analyses sédiments : 2 fichiers pdf 

Relevés bathymétriques : 1 fichier pdf 

 

 

 

 



Page 14 sur 16 
 

Annexe 3 : points de clapage de la fosse de frontignan 
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Annexe 4 : liste des services et partenaires institutionnels 
 

Transmission du Bilan ; liste des services locaux : 

 

Nom Contact Adresse 

A.R.S OCCITANIE 

Délégation 
Départementale de 
l’Hérault 

Mme RICOUX Christine 

Tél.: 04.67.07.22.89 - 04 67 07 92 21 92 

ars-oc-dd34-sante-
environnement@ars.sante.fr 

Parc Club du Millénaire  
1025 rue Henri Becquerel 
CS 30001  
34067 MONTPELLIER Cedex 2  

DREAL OCCITANIE 

Paul CHEMIN 

Tél.: 04.34.46.66.03 

paul.chemin@developpement-
durable.gouv.fr 

Direction Écologie/ Division Milieux 
Marins et Côtiers 

520, allée Henry II de Montmorency 
CS 60556  
34064 MONTPELLIER Cedex 2  

DDTM 34 
Tél.: 04.34.46.62.37 
ddtm-mise@herault.gouv.fr 

Guichet unique de la MISE 34 
Service Eau, Risques et Nature 
Bâtiment Ozone, 
181, place Ernest Granier, 
CS 60556 
34064 MONTPELLIER Cedex 2 

DDTM 30 
Jérôme GAUTHIER 
Tél.:04.66.62.66.29 
jerome.gauthier@gard.gouv.fr 

Guichet unique Police de l’Eau 
89, rue Wéber 
CS 52002 
30907 NIMES Cedex 2  

AFB 34 

M. RICODEAU Emmanuel (Chef de S) 

Tel. : 04 67 10 76 76 

06 72 08 10 50 

sd34@afbiodiversite.fr 

55, Chemin du Mas de Matour  
Mas de Carles  
34590 GRABELS 

AFB 30 

M. DELVALLEE Joseph (Chef de S) 

Tel. : 04 66 23 31 27  

joseph.delvallee@afbiodiversite.fr 

Tel. 06 72 08 14 97 (M. RUIZ) 

sd30@afbiodiversite.fr 

41 A, chemin de Gajan  
30190 ST GENIES DE MALGOIRES 
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Destinataires du Bilan, à titre informatif : 

Nom Contact Adresse 

CLE du Sage de la 
Lagune de Thau 

M. COMMEINHES Francois Maire de 
Sete & M. MICHEL Yves (Président du syndicat 
et Maire de Marseillan) 
Tél.: 04.67.74.61.60 - Fax : 04.67.49.90.87 

contact@smbt.fr 

Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
328, Quai des Moulins 
34200 SETE  

CLE du SAGE Vistre, 
Nappes Vistrenques 
et Costières 

Brigitte AGUILA (Présidente) 
Tel/fax : 04.66.88.83.14 
contact@vistrenque.fr  

Syndicat Mixte 
184 rue des Capitaines 
30600 VAUVERT 

CLE du SAGE Lez-
Mosson-Etangs 
Palavasiens 

Géraldine VACQUIER  
Directrice du SYBLE  
Tél.: 04.99.62.09.52  
gvacquier@gmail.com  

SYBLE 
Domaine de Restinclières 
34730 PRADES LE LEZ  

SETE AGGLOPÔLE 
MEDITERRANEE  

Sandrine LAFONT 

s.lafont@agglopôle.fr 
Centre de Tri – OÎKOS 

34560 VILLEVEYRAC 

Copil Natura 2000 
Étang de Thau 

M. MICHEL Yves (Président du 
syndicat et Maire de Marseillan) 
Tél.: 04.67.74.61.60  - Fax : 04.67.49.90.87 

contact@smbt.fr 

Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
328, Quai des Moulins 
34200 SETE  

Fédération de pêche 
de l’Hérault (34) 

M. GREGOIRE Gilles (Président) 
Tel : 04.67.96.98.55  
pecheherault@orange.fr  

9 Avenue du Mas de Carles  
34800 OCTON  

Fédération de pêche 
du Gard (30) 

M. MARTIN Joël (Président)  
Tel : 04.66.02.91.61 - Fax : 04.66.02.91.62  

accueilfedegardpeche@gmail.com 

34 Rue Gustave Eiffel  
Zac de Grézan 
30034 NIMES Cedex 1 

Mairie Villeneuve-lès-
Maguelone 

M. le Maire (Noël SEGURA) 
Tél. : 04.67.69.75.75 - Fax : 04.67.99.88.76 

dgs@maguelone.info 

Place Porte St Laurent 

BP 15 
34751 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
Cedex 

Mairie Palavas-les-
flots 

M. le Maire (JEANJEAN Christian) 
Tél. : 04.67.07.73.00 - Fax : 04.67.07.73.01 

mairie@palavaslesflots.com 

16 bd Maréchal Joffre 

BP 106 

34250 PALAVAS-LES-FLOTS 

 

 

 

 

 

 


