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1 Introduction

Ce document est a destination des services de police de ’eau du Gard et de I’Hérault ; il répond aux
exigences de I’AIP n°2014155-0004 du 04/06/2014.

Il se décompose en 3 parties :

e présentation des opérations réalisées en 2018, avec description sommaire des chantiers, analyses
des sédiments et suivi de la qualité des eaux

o filicres de gestion des sédiments : casiers et fosse de Frontignan

e mesures d’accompagnement/réduction

De nombreux documents ont été classés en annexe (un numéro a ét¢ donné a chaque opération pour
permettre de retrouver facilement les données correspondantes) ; il y a notamment :

e lesjournaux de chantier
e les résultats de mesures de la qualité des eaux lors du dragage
o lesrésultats d’analyses des sédiments

« une carte des points de clapage dans la fosse de Frontignan

2 Présentation des opérations réalisées en 2018

Au cours de ’année 2018, 67 177 m? de sédiments ont été dragués sur 5 zones, soit un avancement de
5,84 % par rapport au volume total a draguer indiqué dans le PGPOD.

L’opération 17-003 débutée en septembre 2017 ne s’est terminée que le 12 juillet 2018 et a fortement
modifié la programmation 2018. D’importants aléas météorologiques et difficultés techniques liés a la
forte détérioration de la berge nord de ce secteur ont retardé le chantier. Le ponton-pelle de la régie a di
intervenir en renfort sur 1’opération.

Les opérations n°18-002, 18-003 et 18-005 ont été reportées a 2019 suite aux difficultés rencontrées avec
I’opération 17-003.
Les opérations n° 18-001 et 18-007 sont en cours sur 2019 et seront intégrées dans le bilan de 2019.

Les opérations n° 18-006 et 18-008 ont été repoussées a 2019, en raison de budgets insuffisants.

Année Volume dragué (m?) Avancement PGPOD (%)
2014 82 300 7,2

2015 113 220 9,8

2016 91 603 8,0

2017 65 573 5,7

2018 67 177 5,84

Total 419 873 36,54

Page 3 sur 16



2.1 Tableau récapitulatif des dragages

Le tableau ci-apres reprend la totalité des opérations de dragages réalisées en 2018, avec les informations
initiales (dates, volumes estimés) et les volumes réels dragués, ainsi que les dates effectives des
opérations.

Les opérations de dragages menées en 2018 ont permis d’extraire 67 177 m*® de sédiments sur un linéaire
de 7 442 ml.
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Tableau 1: opérations de dragages

. Date .
o Localisation . . Volume Linéaire
N prévisionnelle Date réelle travaux . , - ] Filiere de
e Commentaires/aléas estimé  dragué .
Opération travaux gestion

3
début = fin | début | fin  debut fin (m’) (m)

Site dragage dragage (pk)

Drague aspiratrice, importants aléas
28/09/17 | 02/07/18 |rencontrés avec les breches de la berge 2584 32 477 Casier Amel
17-003 CRS 48,000 | 50,500 | 01/11/17 | 28/02/18 nord 25000
09/07/18 | 26/12/18 Pontoq-pelle en complement pour palier 340 4 800 Fosge de
aux aléas rencontrés Frontignan
18-001 CRS 42,500 | 46,000 |01/02/18 | 30/06/18 | 03/09/18 Chantier en cours 30 000 1698 14 800 Casier Grec
18:002 CRS 0,000 | 0400 |01/07/18 | 31110118 Opération reportée en 2019, demande d’autorisation en cours a la DREAL pour une remise en suspension dans le
Petit Rhone
18-003 CRS 38,000 | 41,000 | 01/11/18 | 28/02/19 Opération reportée a 2019 (non prioritaire en 2018)
Fosse de
18-004 CRS 46,000 | 48,000 | 01/01/18 | 31/03/18 | 05/02/18 | 05/07/18 5000 820 4200 .
Frontignan
18-005 CRS 62,500 | 63,500 | 01/05/18 | 31/08/18 Opération reportée a 2019, ponton-pelle utilisé sur I'opération 17-003
18-006 CRS 36,000 | 38,000 |01/09/18 |31/12/18 Opération reportée a 2019 (budgets insuffisants)
18007 Bra”CheMiSr:e‘iA'g“es' 1,000 | 4,000 |01/04/18 | 15/05/18 | 14/05/18 Chantier en cours 10000 | 2000 | 15000 | Casier5
18-008 CRS 10,000 | 14,000 | 01/03/18 | 30/06/18 Opération reportée a 2019 (budgets insuffisants)
Total | 7442 | 67177
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2.2 Résultats analytiques des sédiments dragués

Le tableau ci-apres reprend quelques paramétres des analyses qui avaient été effectuées en vue des opérations de dragage ; les résultats dans leur intégralité sont
disponibles en annexe.

Tableau 2: analyse des sédiments

’WWWT—WWWWW
prélévement analyse séches (CILCR ) (mg/kg/MS) (ug/kg/MS) gestion
17-003_48.0 48,000 0,26 43,6 34,2 1,17 <5
17-003 17-003_49.0 49,000 08/09/16 0,23 36,6 28,6 0,96 <5 Casier Amel
17-003_50.0 50,000 0,26 38,5 28,1 0,57 <5
18-001_43 43,000 0,25 31,2 51,1 0,93 <5
18;23,1,3(;3” 18-001_44 44,000 06/07/16 0,23 37,2 34,2 1,25 <5 Casier Grec
18-001_45 45,000 0,26 40,5 37,3 1,88 <5
18-002 Opération reportée a 2019
18-003 Opération reportée a 2019
18-004 18-004_47 47,000 12/10/17 0,19 52,8 20,3 5,82 <5 Fosse
18-005 Opération reportée a 2019
18-006 Opération reportée a 2019
18-007 (en 18-007_01 1,000 0,14 54,2 18,7 0,40 <5 .
cours) 13/10/17 Casier 5
18-007_03 3,000 0,16 51,7 18,5 1,80 <5
18-008 Opération reportée a 2019

Page 7 sur 16



2.3 Suivi de la qualité des eaux

2.3.1 Cadre réglementaire

Lart. 22.1 de I’arrété du 04/06/2014 indique les paramétres a suivre lors des opérations de dragage. Les
parametres a surveiller sont :

e latempérature

e lepH

e [’oxygene dissous

e les matieres en suspension (MES)

Si I’écart entre les valeurs mesurées au « point t€émoin » et les valeurs mesurées a différents intervalles de
temps lors des dragages dépasse le seuil d’alerte, les travaux doivent étre interrompus, jusqu’au retour a une
concentration mesurée acceptable.

2.3.2 Suivis réalisés

En 2018, les suivis ont été réalisés conformément aux prescriptions de 1’arrété LEMA (art. 22). Ainsi,
- pour la drague hydraulique :
e 1 :point témoin

e 2 a 5: mesures réalisées a 1’aval de I’atelier de dragage (80 a 100 m) en surface et a -1,5m de
profondeur, toutes les 2h00 environ.

- pour le ponton-pelle :

e 1 mesure de référence quotidienne a I’aval de I’atelier de dragage (80 a 100 m) et avant démarrage
du chantier.

e 1 mesure au cours de chaque opération de chargement du chaland (paramétres listés au 2.3.1).

2.3.3 Limite des mesures

Lors de I’analyse des valeurs de suivi de la qualité des eaux pour la réalisation du bilan, VNF a mis en
évidence plusieurs « anomalies » qui ne sont pas du ressort des dragages. En effet, certaines situations
peuvent conduire a une forte augmentation du taux de MES : c’est le cas lors du passage d’un bateau (la mise
en suspension de MES semble proportionnelle a sa taille), mais également lorsque les conditions climatiques
changent (fort vent, mistral, ...). Ceci conduit a avoir des valeurs de turbidité largement supérieures a la
limite fixée dans 1I’AIP; cependant, les dragages ne sont pas la cause de I’augmentation de MES. Au
contraire, le fait d’enlever les sédiments contribue a diminuer la quantité de sédiments remis en suspension
lors du passage des bateaux.

A noter enfin que pour pallier aux éventuelles pannes d’un appareil de mesures (comme depuis 2014), VNF
s’est doté d’un 3eme appareil.
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3 Gestion des sédiments

3.1 Casiers

3.1.1 Travaux sur les casiers

Les casiers sont considérés comme des ICPE pour les rubriques 2517 (station de transit de produits minéraux
autre) et 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes). Suite a la parution des
arrétés ICPE en janvier 2017, VNF gére désormais les casiers conformément a ces arrétés.

Afin de permettre le bon déroulement des opérations de dragages sur le canal et ses annexes, il est important
pour VNF d’avoir une bonne gestion des casiers et de permettre une bonne articulation entre les différentes
phases de « vie : remodelage/remplissage/vidage n°1/vidage n°2 ».

En 2018, 4 casiers ont été vidés partiellement ou en totalité et 2 ont été reconstruits.
Casiers vidés :

e Mas d’Angouléme (partiellement)

e Mas Neuf

e Casier lc (partiellement)

e (Casier 4 (particllement)
Casiers reconstruits :

e (Qrec

e C(Casier 1

3.1.2 Filiére d’évacuation des sédiments dragués.

En 2018, 30 363 m® de sédiments ont été évacués des casiers. Les résultats analytiques des sédiments les
ayant qualifiés de non dangereux, non inertes, ils ont pu étre évacués vers différentes filiéres de valorisation
(rehaussements de terrains, besoins agricoles,...).

3.2 Fosse de Frontignan

En 2018, environ 9 000 m* de sédiments ont été clapés dans la fosse de Frontignan.

A fin 2018, environ 66 000 m® de sédiments ont été clapés dans la fosse de Frontignan depuis sa derniére
vidange de 2011.

Le vidage de la fosse est prévu a compter de septembre 2019, les matériaux de la fosse seront immergés en
zone d’immersion maritime au large de Séte.

A chaque clapage dans la fosse, les coordonnées GPS sont enregistrées, une carte des clapages est réalisée
par la cellule bathymétrie en fin de chaque année.
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lllustration 1: extrait de la carte des clapages
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4 Mesures d’évitement ou de réduction

Conformément aux prescriptions de 1’arrété, aucun dragage n’a été réalisé a proximité du Vidourle et du pont
de la route de Lunel en période de reproduction du Guépier d’Europe.

5. Conclusion

Pour la 5¢me année consécutive, VNF a réalisé ses dragages d’entretien conformément a son autorisation
préfectorale (AIP n°2014155-0004). Au total, depuis le début de la mise en ceuvre du PGPOD (soit 5 ans),
prés de 419 873 m® de sédiments ont été dragués sur plus de 46 042 ml et 38 697 m® ont été clapés dans la
fosse de Frontignan.

Opérations de dragage Opérations d’évacuation
Année Volumes Volumes clapés = Volumes clapés Volumes Volumes évacués
stockés en dans la fosse en mer immergés en mer des casiers
casiers (m?) (m3) (m?) (m3) (m?3)
2014 77 863 4422 0 0 62 000
2015 101 320 9900 0 0 110 500
2016 62 528 8075 21 000 0 167 700
2017 58 273 7300 0 0 26 300
2018 58 177 9000 0 0 30300
Total 358 161 38 697 21 000 0 396 800

En 2019, il est prévu de draguer 122 000 m?®, sur 9 opérations.
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Annexe 1 : opération 17-003

28/09/17 26/12/18
48 50,5
Dragage Drague hydraulique + ponton-pelle

Volume

Destination des
sédiments

Casier de I’Arnel

Journal de bord : 3 fichiers ods

Suivi de la qualité de I’eau : 1 fichier ods + 1 dossier comprenant 49 fichiers ods

Analyses sédiments : 3 fichiers pdf

Relevés bathymétriques : 2 fichiers pdf
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Annexe 2 : opération 18-004

05/02/18 05/07/18
pk 49,38 50,2
Dragage Ponton pelle
Volume 4200 m*

Destination des
sédiments

Fosse de Frontignan

Journal de bord : 1 fichier ods
Suivi de la qualité de I’eau : 1dossier comprenant 43 fichiers ods
Analyses sédiments : 2 fichiers pdf
Relevés bathymeétriques : 1 fichier pdf
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Annexe 3 : points de clapage de la fosse de frontignan
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Annexe 4 : liste des services et partenaires institutionnels

Transmission du Bilan ; liste des services locaux :

Nom ‘ Contact Adresse
A.R.S OCCITANIE Mme RICOUX Christine Parc Club du Millénaire
Délégation Tél.: 04.67.07.22.89 - 04 67 07 92 21 92 1025 rue Henri Becquerel
Départementale de ars-oc-dd34-sante- CS 30001
I’Hérault environnement@ars.sante.fr 34067 MONTPELLIER Cedex 2
Paul CHEMIN Direction Ecologie/ Division Milieux
. Marins et Cotiers
Tél.: 04.34.46.66.03
DREAL OCCITANIE .
paul.chemin@developpement- ?3280682266 Henry Il de Montmorency
durable.gouv.fr 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Guichet unique de la MISE 34
Service Eau, Risques et Nature
DDTM 34 Tél.: 04.34.46.62.37 Batiment Ozone,
ddtm-mise@herault.gouv.fr 181, place Ernest Granier,
CS 60556

34064 MONTPELLIER Cedex 2

Guichet unique Police de I'Eau
89, rue Wéber

CS 52002

30907 NIMES Cedex 2

Jérébme GAUTHIER
DDTM 30 Tél.:04.66.62.66.29
jerome.gauthier@gard.gouv.fr

M. RICODEAU Emmanuel (Chef de S) .
Tel - 04 67 10 76 76 55, Chemin du Mas de Matour

AFB 34 Mas de Carles

0672 08 10 50 34590 GRABELS
sd34@afbiodiversite.fr

M. DELVALLEE Joseph (Chef de S)
Tel. : 04 66 23 31 27

AFB 30 joseph.delvallee@afbiodiversite.fr
Tel. 06 72 08 14 97 (M. RUIZ)
sd30@afbiodiversite.fr

41 A, chemin de Gajan
30190 ST GENIES DE MALGOIRES
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Destinataires du Bilan, a titre informatif :

Nom

CLE du Sage de la
Lagune de Thau

Contact

M. COMMEINHES Francois Maire de

Sete & M. MICHEL Yves (Président du syndicat

et Maire de Marseillan)
Tél.: 04.67.74.61.60 - Fax : 04.67.49.90.87

contact@smbt.fr

Adresse

Syndicat Mixte du Bassin de Thau

328, Quai des Moulins
34200 SETE

CLE du SAGE Vistre,
Nappes Vistrenques
et Costiéres

Brigitte AGUILA (Présidente)
Tel/fax : 04.66.88.83.14
contact@vistrenque.fr

Syndicat Mixte
184 rue des Capitaines
30600 VAUVERT

CLE du SAGE Lez-
Mosson-Etangs

Géraldine VACQUIER

Directrice du SYBLE
Tél.: 04.99.62.09.52

SYBLE
Domaine de Restincliéres

Palavasiens

vasl gvacquier@gmail.com 34730 PRADES LE LEZ
SETE AGGLOPOLE Sandrine LAFONT Centre de Tri — OIKOS
MEDITERRANEE 34560 VILLEVEYRAC

s.lafont@agglopbdle.fr

Copil Natura 2000
Etang de Thau

M. MICHEL Yves (Président du
syndicat et Maire de Marseillan)
Tél.: 04.67.74.61.60 - Fax : 04.67.49.90.87

contact@smbt.fr

Syndicat Mixte du Bassin de Thau
328, Quai des Moulins
34200 SETE

Fédération de péche
de I’Hérault (34)

M. GREGOIRE Gilles (Président)
Tel : 04.67.96.98.55
pecheherault@orange.fr

9 Avenue du Mas de Carles
34800 OCTON

Fédération de péche
du Gard (30)

M. MARTIN Joél (Président)
Tel : 04.66.02.91.61 - Fax : 04.66.02.91.62

accueilfedegardpeche@gmail.com

34 Rue Gustave Eiffel

Zac de Grézan
30034 NIMES Cedex 1

Mairie Villeneuve-lés-
Maguelone

M. le Maire (Noél SEGURA)
Tél. : 04.67.69.75.75 - Fax : 04.67.99.88.76
dgs@maguelone.info

Place Porte St Laurent

BP 15

34751 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Cedex

Mairie Palavas-les-
flots

M. le Maire (JEANJEAN Christian)
Tél. : 04.67.07.73.00 - Fax : 04.67.07.73.01

mairie@palavaslesflots.com

16 bd Maréchal Joffre
BP 106
34250 PALAVAS-LES-FLOTS
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